



Plán činnosti VITIS na rok 2019

I. Realizácia podujatí VITIS

Šampión vín – 10.5.2019, Jarok

Olympiáda materských škôl – jún 2019, Veľké Zálužie

Turnaj futbalových nádejí – september, 2019, Hájske

Festival folklórnych a speváckych súborov – 3.8.2019, Báb

Petangový turnaj v Lužiankach – august 2018, Lužianky

II. Účasť na podujatiach

Agrokomplex 2019 – 22-25.08.2019 (VITIS sa zúčastní 2 dni)

III. Realizácia podujatí v rámci animácií

Exkurzia/študijná cesta do Českej republiky – september/október 2019

IV. Realizácia výzvy Leader NSK – Nástroj 1

Vyhlásenie výzvy: 23.01.2019

Ukončenie výzvy: 19.2.2019

Hodnotenie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu február/marec 2019

Zaslanie projektových návrhov a hodnotenia na NSK: do 18.04.2019

Prípadná realizácia projektov: 06-12/2019

V. Implementácia stratégie CLLD

Predpoklad začiatku implementácie stratégie 1.4.2019

Spracoval: Ing. Tomáš Lencsés

21.03.2019